



Актуализиран план-график
за изпълнение на електронното управление и „Информационно обслужване“ АД

за 2024 г. по Рамков договор № Д-5/25.07.2022 г. между Министерството на електронното управление и „Информационно обслужване“ АД

№ по ред	Описание на дейност/ и необходимост от изпълнение с СРУ код	Срок за изпълнение (от дата до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Дирекция заявител	ERP код на проект ИО АД	Стойност лв. без ДДС	Стойност лв. с ДДС	Разпределение на плащанията по години - лв. без ДДС	
							2024	2025
Дейности възложени през 2023 г., съгласно Актуализиран ПГ 2023								
1	Централизирано изграждане, поддръжане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронното управление.* Забележка: Дейността е възложена по ред 1 от ПГ 2023	до 31.03.2025 г.	Дирекция "Системи и компоненти на електронното управление"	6075000123004	9,765,000	11,718,000	4,359,800	
Дейности възложени през 2022 г., съгласно Актуализиран ПГ 2022								
2	Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца. Забележка: Дейността е възложена по ред 4 от ПГ 2022.	до 31.05.2024 г.	Дирекция "Системи и компоненти на електронното управление"	6075000122004	754,431	905,317		
ОБЩО:							4,359,800	0

* Стойността за 2024 г. е без осигурено финансиране.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/съгласно чл.19, т.1 от Договор № Д-5-25.07.2022 г./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РЪКОВОДИТЕЛ ДОГОВОРА № Д-5/25.07.2022 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ И
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679.